

2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #2046

需求 # 1535 (已完成): 深信服纳管需求

云主机迁移功能开发

2023-11-17 15:10 - 张小钢

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-17
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-11-17 17:12 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 张小钢 变更为 崔厚建
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时