

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2340

傲飞API对接

2023-12-08 18:16 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-12
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	173.00 小时
目标版本:		耗时:	173.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-08 18:18 - 黄胜兰

- 指派给 从 李春义 变更为 李远君

#2 - 2023-12-15 18:44 - 李远君

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2023-12-15 18:44 - 李远君

- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务

#4 - 2024-01-09 18:50 - 李远君

- 计划完成日期 从 2023-12-31 变更为 2024-01-12

#5 - 2024-01-16 17:12 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 待验证

- 指派给 从 李远君 变更为 黄胜兰

#6 - 2024-01-17 18:45 - 李远君

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2024-01-17 18:46 - 李远君

- 预期时间 被设置为 173.00 小时

#8 - 2024-01-29 16:36 - 黄胜兰

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭