

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2343

需求 # 2339 (已关闭): 方心科技API对接

调试方心科技接口文档并测试数据

2023-12-08 18:22 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	70.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2023-12-11 10:31 - 李春义
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2023-12-14 17:57 - 李春义
- % 完成 从 50 变更为 70
- #3 - 2023-12-15 18:24 - 李春义
- % 完成 从 70 变更为 80
- #4 - 2024-02-02 18:04 - 李春义
- % 完成 从 80 变更为 100
- #5 - 2024-02-02 18:04 - 李春义
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #6 - 2024-02-02 18:16 - 李春义
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭