

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2467

需求 # 2462 (已关闭): 申请业务流程适配开发

我的方案：发起蓝图调度

2023-12-14 14:55 - 杨力

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-02
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
已完成的方案：调用蓝图接口，页面跳转蓝图界面			
1702536878632769.png			
相关的问题:			
复制到 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2653: 我的方案：发起蓝图调度			已完成 2023-12-25 2023-12-29

历史记录

#1 - 2023-12-25 17:32 - 刘强
- 复制到 前端开发任务 #2653: 我的方案：发起蓝图调度 已添加
#2 - 2023-12-28 16:16 - 刘强
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#3 - 2023-12-28 18:30 - 刘强
- 计划完成日期 从 2023-12-22 变更为 2024-01-02
- % 完成 从 0 变更为 80
#4 - 2024-01-02 13:44 - 刘强
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 指派给 从 刘强 变更为 杨力
- % 完成 从 80 变更为 100
#5 - 2024-01-08 14:15 - 杨力
- 指派给 从 杨力 变更为 黄胜兰
#6 - 2024-01-15 09:18 - 黄胜兰
- 状态 从 开发完成 变更为 测试中
#7 - 2024-01-15 15:59 - 黄胜兰
- 状态 从 测试中 变更为 已关闭