

意图识别任务、意图结果

2023-12-14 18:01 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-05
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	54.00 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 2621: 编写意图识别列表 创建修改接口			已完成
需求 # 2671: 意图识别列表、意图结果页面			已完成
前端开发任务 # 2674: 编写意图展示意图结果界面			已完成
前端开发任务 # 2684: 算网意图识别列表、启动、意图结果开发			已完成
前端开发任务 # 2716: ADDC拓扑开发,算网编排方案开发,编排方案详情开发			已完成
前端开发任务 # 2735: 算力网络资源池界面开发			已完成
后端开发任务 # 2810: 算网编排结果对接开发			已关闭
前端开发任务 # 2811: 算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布 展示优化			已完成

历史记录

#1 - 2023-12-28 18:11 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-01-15 17:37 - 黄胜兰

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭