

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #2476

算网编排任务、编排方案、方案详情、发起审批

2023-12-14 18:02 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 2672: 方案详情页面发起审批			已完成

历史记录

#1 - 2023-12-28 18:11 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2023-12-29 17:37 - 李春义

- 状态从 开发中 变更为 已完成