

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #2477

算网感知、总概览

2023-12-14 18:03 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-11
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	135.00 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 2557: 算网总概览页面			已关闭
前端开发任务 # 2561: 算网总概览地图制作			已完成
前端开发任务 # 2562: 算网总概览页面图表制作			已完成
前端开发任务 # 2566: 傲飞概览页面			已完成
前端开发任务 # 2567: 方心科技概览页面			已关闭
后端开发任务 # 2602: 感知概览后端接口开发			已完成
前端开发任务 # 2629: 傲飞感知（节点列表、节点详情、任务列表、镜像列表、文件列表）			已完成
事务 # 2649: 卡片配置总概览页面图表			已完成
后端开发任务 # 2777: 傲飞感知节点数据导入并提供AI			已关闭
后端开发任务 # 3017: 算网编排结果改造			已关闭

历史记录

#1 - 2023-12-28 18:11 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-01-15 17:37 - 黄胜兰

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭