

项目进度表整理沟通核对

2023-12-14 18:06 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-14
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-14 18:06 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100