

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #2486

算网demo版的需求讨论确认，同步开发

2023-12-15 09:43 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-14
指派给:	黄胜兰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			