

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2557

需求 #2477 (已关闭): 算网感知、总概览

### 算网总概览页面

2023-12-19 11:38 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 2561: 算网总概览地图制作			已完成
前端开发任务 # 2562: 算网总概览页面图表制作			已完成

### 历史记录

#1 - 2023-12-22 17:00 - 雷洋

- 状态从待处理变更为已完成

- 指派给从雷洋变更为黄胜兰

- 预期时间被设置为1.00 小时

#2 - 2024-01-15 17:36 - 黄胜兰

- 状态从已完成变更为测试中

#3 - 2024-01-15 17:36 - 黄胜兰

- 状态从测试中变更为已关闭