

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2561

需求 # 2477 (已关闭): 算网感知、总概览
前端开发任务 # 2557 (已关闭): 算网总概览页面

算网总概览地图制作

2023-12-19 15:53 - 雷洋

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-21
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2023-12-19 17:25 - 雷洋
 - 计划完成日期 被设置为 2023-12-21
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - 开始日期 从 2023-12-19 变更为 2023-12-20
 - 预期时间 被设置为 16.00 小时
- #2 - 2023-12-20 16:41 - 雷洋
 - % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2023-12-21 17:25 - 雷洋
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - 指派给 从 雷洋 变更为 黄胜兰
 - % 完成 从 50 变更为 100