

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端 #2562

需求 # 2477 (已关闭): 算网感知、总概览

前端 # 2557 (已关闭): 算网总概览页面

算网总概览页面图表制作

2023-12-19 15:54 - 雷洋

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-22 16:59 - 雷洋

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-22
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 开始日期 从 2023-12-19 变更为 2023-12-22
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2023-12-22 17:00 - 雷洋

- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- 指派给 从 雷洋 变更为 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100