

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2566

需求 # 2477 (已关闭): 算网感知、总概览

傲飞概览页面

2023-12-19 16:43 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-26
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-19 16:43 - 黄胜兰

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务

#2 - 2023-12-22 19:02 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-12-25 09:40 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰