

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端 #2574

傲飞和方心科技资源纳管，云账号接入等

2023-12-20 11:35 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-20 15:16 - 尹弋

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2023-12-20 15:16 - 尹弋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2023-12-20 15:16 - 尹弋

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2023-12-20 15:16 - 尹弋

- 指派给 从 尹弋 变更为 黄胜兰