

2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目 - 需求 #2583

需求 # 2394 (已完成): 上饶政务云管理平台增加计费策略

修改费用显示页面的单位，如果是按年计费就显示 年/元，如果是按月计费 月/元

2023-12-21 09:58 - 黄金

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2023-12-21 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2023-12-28 |
| 指派给:  | 黄金  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 26.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 26.00 小时   |
| 产品属性: | 是   | 变更任务:   |            |
| 等级:   |     | 回归:     |            |
| 计划耗时: |     | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2023-12-21 09:58 - 黄金

- 指派给 被设置为 盛治晶

#2 - 2023-12-26 18:00 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-28

- % 完成 从 0 变更为 20

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2023-12-27 17:52 - 盛治晶

- % 完成 从 20 变更为 50

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

#4 - 2023-12-28 18:10 - 盛治晶

- % 完成 从 50 变更为 90

#5 - 2024-01-02 15:57 - 盛治晶

- 指派给 从 盛治晶 变更为 黄金

- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2024-01-02 18:02 - 黄金

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#7 - 2024-01-25 13:50 - 盛治晶

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 26.00 小时

- 产品属性 被设置为 是

#8 - 2024-02-04 09:40 - 黄金

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭