

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2604

需求 # 2339 (已关闭): 方心科技API对接

傲飞节点任务数据对接

2023-12-21 19:15 - 李春义

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2023-12-19 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2023-12-20 |
| 指派给: | 李春义 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 20.00 小时 |
| 等级: | | 回归: | |
| 计划耗时: | | CMP版本: | |
| 变更任务: | | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2023-12-21 19:16 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-02-02 18:16 - 李春义

- 状态从 已完成 变更为 已关闭