

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2629

需求 #2477 (已关闭): 算网感知、总概览

傲飞感知 (节点列表、节点详情、任务列表、镜像列表、文件列表)

2023-12-25 09:43 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-27 10:08 - 王洪雨

- 状态从待处理 变更为 待验证

- % 完成从0 变更为70

#2 - 2023-12-28 18:07 - 王洪雨

- 指派给从王洪雨 变更为 李春义

- % 完成从70 变更为100

#3 - 2023-12-28 18:08 - 李春义

- 状态从待验证 变更为 已完成