

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 后端开发任务 #2644

manageone申请云主机无法选择镜像问题处理

2023-12-25 17:05 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	崔厚建	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-15 14:27 - 魏显飞

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭