

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #2649

需求 #2477 (已关闭): 算网感知、总概览

### 卡片配置总概览页面图表

2023-12-25 17:28 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	黄胜兰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			