

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2653

需求 # 2462 (已关闭): 申请业务流程适配开发

我的方案：发起蓝图调度

2023-12-25 17:32 - 刘强

|                                                      |     |         |                       |
|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 状态:                                                  | 已完成 | 开始日期:   | 2023-12-25            |
| 优先级:                                                 | 普通  | 计划完成日期: | 2023-12-29            |
| 指派给:                                                 | 刘强  | % 完成:   | 100%                  |
| 类别:                                                  |     | 预期时间:   | 8.00 小时               |
| 目标版本:                                                |     | 耗时:     | 10.00 小时              |
| 等级:                                                  |     | 回归:     |                       |
| 计划耗时:                                                |     | CMP版本:  |                       |
| 变更任务:                                                |     |         |                       |
| 描述                                                   |     |         |                       |
| 超算类型的工单-支持发起蓝图调度 1702536878632769.png                |     |         |                       |
| 相关的问题:                                               |     |         |                       |
| 复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2467: 我的方案：发起蓝图调度 |     | 已关闭     | 2023-12-14 2024-01-02 |

历史记录

#1 - 2023-12-25 17:32 - 刘强

- 复制于 后端开发任务 #2467: 我的方案：发起蓝图调度 已添加

#2 - 2023-12-26 15:06 - 尹弋

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2023-12-26 18:37 - 尹弋

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2023-12-26 18:37 - 尹弋

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#5 - 2023-12-27 18:04 - 尹弋

- % 完成 从 20 变更为 30

#6 - 2023-12-28 18:22 - 尹弋

- % 完成 从 30 变更为 100

#7 - 2024-01-08 16:52 - 尹弋

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- 指派给 从 尹弋 变更为 刘强