

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #2672

需求 # 2476 (已完成): 算网编排任务、编排方案、方案详情、发起审批

方案详情页面发起审批

2023-12-26 09:45 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
点击发起审批并提交审批后不支持再次发起审批, 且“发起审批”按钮置灰显示			

历史记录

#1 - 2023-12-26 09:45 - 黄胜兰

- 主题从 方案详情页面 变更为 方案详情页面发起审批

#2 - 2023-12-26 19:10 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2023-12-26 19:10 - 李春义

- % 完成从 0 变更为 50

#4 - 2023-12-28 18:09 - 李春义

- % 完成从 50 变更为 80

#5 - 2023-12-28 18:09 - 李春义

- 计划完成日期从 2023-12-26 变更为 2023-12-29

#6 - 2023-12-29 17:37 - 李春义

- % 完成从 80 变更为 100

#7 - 2023-12-29 17:37 - 李春义

- 状态从 开发中 变更为 已完成