2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2686

区分超算服务和其他类型的申请单页面

2023-12-26 18:10 - 杜凯旋

状态: 已关闭 开始日期: 2023-12-26 优先级: 普通 计划完成日期: 2023-12-29 指派给: 黄胜兰 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 4.00 小时 目标版本: 耗时: 4.00 小时 等级: 回归: 计划耗时: CMP版本: 变更任务: 描述

历史记录

- #1 2023-12-27 09:33 杜凯旋
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 预期时间 被设置为4.00 小时
- #2 2023-12-28 15:01 杜凯旋
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 2023-12-28 15:01 杜凯旋
- 指派给 从 杜凯旋 变更为 刘强
- #4 2023-12-28 16:17 刘强
- 指派给 从 刘强 变更为 杨力
- #5 2024-01-08 14:15 杨力
- 指派给 从 杨力 变更为 黄胜兰
- #6 2024-01-15 09:19 黄胜兰
- 状态 从 开发完成 变更为 测试中
- #7 2024-01-15 15:57 黄胜兰
- 状态 从 测试中 变更为 已关闭

2025-05-07 1/1