

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2717

蓝图，创建，修改，详情，页面数据梳理

2023-12-28 18:09 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-28 18:10 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2024-01-17 17:34 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 10 变更为 100

#3 - 2024-02-04 09:26 - 王洪雨

- 计划完成日期 从 2024-01-04 变更为 2023-12-29