

算网申请单详情页面开发

2023-12-29 17:10 - 杜凯旋

状态:	已完成	开始日期:	2023-12-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	杜凯旋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2023-12-29 17:10 - 杜凯旋
 - 跟踪 从 产品支撑 变更为 前端开发任务
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2023-12-29 17:10 - 杜凯旋
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100