

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #2733

需求 # 2462 (已关闭): 申请业务流程适配开发

蓝图调度修改-创建蓝图模板与工单流转分离

2024-01-02 13:43 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-02
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
蓝图调度修改-创建蓝图模板与工单流转分开			

历史记录

- #1 - 2024-01-02 17:56 - 刘强
 - 主题 从 蓝图调度修改-创建蓝图模板与工单流转分开 变更为 蓝图调度修改-创建蓝图模板与工单流转分离
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成
 - 指派给 从 刘强 变更为 杨力
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-01-08 14:16 - 杨力
 - 指派给 从 杨力 变更为 黄胜兰
- #3 - 2024-01-15 09:15 - 黄胜兰
 - 状态 从 开发完成 变更为 测试中
- #4 - 2024-01-15 09:15 - 黄胜兰
 - 状态 从 测试中 变更为 已关闭