

算网调度-蓝图调度前端

2024-01-03 09:02 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-12
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	81.00 小时
目标版本:		耗时:	81.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-08 17:56 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#2 - 2024-01-15 09:20 - 王洪雨
- 状态 从 开发中 变更为 待验证
- 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2024-01-25 14:04 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2024-01-04 变更为 2024-01-12
#4 - 2024-01-25 14:04 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2024-01-12 变更为 2024-01-04
#5 - 2024-01-25 14:09 - 黄胜兰
- 计划完成日期 从 2024-01-04 变更为 2024-01-12
#6 - 2024-01-29 16:13 - 黄胜兰
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
#7 - 2024-02-04 09:22 - 王洪雨
- 预期时间 被设置为 81.00 小时