

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2811

需求 # 2475 (已关闭): 意图识别任务、意图结果

算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布 展示优化

2024-01-05 16:39 - 张小钢

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-05
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-05 17:36 - 张小钢
- 计划完成日期 被设置为 2024-01-05
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - 指派给 从 张小钢 变更为 黄胜兰
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 4.00 小时