

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 需求 #2875

阿里云3.12版本纳管

2024-01-08 15:15 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-23
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	150.00 小时
目标版本:		耗时:	115.50 小时
等级:		版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
前端 # 2876: 阿里专云资源纳管页面增加3.12版本选项	已完成
事务 # 2899: 阿里云账号协调	已完成
事务 # 2900: 阿里云网络配置	已完成
测试 # 2901: 阿里云纳管接口测试	已完成
后端 # 2950: 与阿里云调试查询地域的接口	已完成
事务 # 2951: 配置对象存储endpoint映射	已完成
后端 # 3011: 阿里云运维侧接口测试	已完成
前端 # 3036: 云主机, 快照, 镜像, 安全组, VPC, 子网菜单空白	已完成
前端 # 3038: 文件管理列表添加分页	已完成
前端 # 3039: 云主机详情隐藏事件、进程监控、操作系统监控tab	已完成
前端 # 3040: 云主机的详情页IP没有展示, 但是列表显示出来了	已完成
前端 # 3041: 云盘的云盘类型没有显示	已完成
后端 # 3042: 云主机接口参数调整	已完成
后端 # 3043: RDS接口调整	已完成
后端 # 3044: 云主机监控问题	已完成
后端 # 3045: VPC接口调整	已完成
后端 # 3046: 对象存储数据问题	已完成
前端 # 3047: RDS接口增加组织和资源集参数	已完成
前端 # 3048: SLB接口增加组织和资源集参数	已完成
事务 # 3049: 账号纳管	已完成
事务 # 3050: 菜单调整	已完成
后端 # 3073: 路由表问题处理	已完成
后端 # 3074: SLB同步问题调整	已完成
后端 # 3139: 概览调整	已完成
后端 # 3278: Redis问题处理	已完成

历史记录

#1 - 2024-01-11 14:12 - 白新朋

- 项目从2023年安徽省公安厅多云管理售前项目POC 变更为2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目

#2 - 2024-01-30 15:49 - 白新朋

- 状态从待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-02-04 10:23 - 白新朋

- 预期时间被设置为150.00 小时