2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #2887

沟通讨论算网大脑方案和进度

2024-01-09 11:14 - 段俊岭

状态: 开始日期: 测试中 2024-01-09 优先级: 普通 计划完成日期: 2024-02-29 指派给: 段俊岭 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 179.00 小时 产品属性: 变更任务: 等级: 回归: 计划耗时: CMP版本: 描述

历史记录

#1 - 2024-01-09 17:56 - 段俊岭

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2024-01-12 10:37 - 段俊岭

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#3 - 2024-01-12 10:38 - 段俊岭

- 主题 从 沟通讨论算网大脑方案 变更为 沟通讨论算网大脑方案和进度
- 状态 从 已关闭 变更为 测试中

#4 - 2024-01-18 10:02 - 段俊岭

- 计划完成日期从 2024-01-09 变更为 2024-02-29

2025-05-06 1/1