

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 需求 #2902

manageone纳管

2024-01-09 18:34 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	28.50 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
事务 # 2903: manageone账号申请及纳管操作			已完成
事务 # 2904: 菜单问题处理			已完成
事务 # 2905: 问题文档整理			已完成
事务 # 2953: 协助获取云主机数据结构、宿主机数据结构、云盘数据结构、物理机数据结构			已完成
后端开发任务 # 2986: 云主机接口兼容问题			已完成
后端开发任务 # 2987: 云盘数据获取问题			已完成
后端开发任务 # 3012: 规格问题处理			已完成

历史记录

- #1 - 2024-01-11 14:13 - 白新朋
 - 项目 从 2023年安徽省公安厅多云管理售前项目POC 变更为 2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目
- #2 - 2024-01-30 15:50 - 白新朋
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2024-02-04 10:24 - 白新朋
 - 预期时间 被设置为 40.00 小时
 - 产品属性 被设置为 是