

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 事务 #2903

需求 # 2902 (已完成): manageone纳管

manageone账号申请及纳管操作

2024-01-09 18:34 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-26
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-09 18:40 - 白新朋

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-01-09 18:40 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-01-11 14:23 - 白新朋

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

#4 - 2024-02-04 10:19 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-26

- 预期时间 被设置为 8.00 小时