

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端 #2986

需求 # 2902 (已完成): manageone纳管

云主机接口兼容问题

2024-01-11 14:26 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-11
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-18 09:32 - 崔厚建
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2024-01-22 10:12 - 崔厚建
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-02-04 15:07 - admin\_weiadmin\_xianfei
- 计划完成日期 被设置为 2024-01-11