

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 事务 #2988

与阿里侧协调接口文档

2024-01-11 14:28 - 白新朋

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2024-01-11 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-01-31 |
| 指派给:  | 白新朋 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 2.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.50 小时    |
| 等级:   |     | 变更任务:   |            |
| 计划耗时: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-01-16 15:51 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 金锁 变更为 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-02-04 10:15 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-31
- 预期时间 被设置为 2.00 小时