

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端 #3012

需求 # 2902 (已完成): manageone纳管

规格问题处理

2024-01-12 16:24 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-01-15
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-15 13:40 - 崔厚建

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-15
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 优先级 从 普通 变更为 紧急
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

云主机关联的规格在原平台接口返回的列表内有无法匹配的问题。

#2 - 2024-01-22 10:12 - 崔厚建

- % 完成 从 0 变更为 100