

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3027

### 算网上传文件，支持对象存储

2024-01-15 12:10 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-29
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	47.00 小时
目标版本:		耗时:	47.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			

#### 描述

#### 子任务:

后端开发任务 # 3098: minio api 测试	已关闭
后端开发任务 # 3106: 对象存储，对于非空桶的删除，对于虚拟文件夹的删除测试	已关闭
后端开发任务 # 3138: 限制上传文件大小	已关闭
前端开发任务 # 3191: 算网上传文件，支持对象存储前端	已关闭
后端开发任务 # 3193: 算网大脑对象存储前端接口开发	已关闭

#### 历史记录

#1 - 2024-01-16 17:21 - 李远君

- 计划完成日期从 2024-01-24 变更为 2024-01-31

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-01-29 13:28 - 李远君

- 预期时间被设置为 47.00 小时

#3 - 2024-01-29 13:29 - 李远君

- 预期时间从 47.00 小时 变更为 60.00 小时

#4 - 2024-01-29 13:30 - 李远君

- 预期时间从 60.00 小时 变更为 47.00 小时

#5 - 2024-01-29 13:31 - 李远君

- 状态从 开发中 变更为 待验证

#6 - 2024-01-29 13:32 - 李远君

- 指派给从 李远君 变更为 黄胜兰

#7 - 2024-01-29 16:35 - 黄胜兰

- 状态从 待验证 变更为 已关闭