

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3044

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

云主机监控问题

2024-01-15 16:58 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-23
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-22 09:31 - 白新朋
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-02-04 10:12 - 白新朋
- 计划完成日期 被设置为 2024-02-23
- 预期时间 被设置为 10.00 小时