

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3046

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

对象存储数据问题

2024-01-15 16:59 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-04
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-15 16:59 - 白新朋
- 跟踪从需求变更为后端开发任务
- #2 - 2024-01-27 17:41 - 白新朋
- % 完成从0变更为100
- #3 - 2024-01-27 17:41 - 白新朋
- 状态从待处理变更为已完成
- #4 - 2024-02-04 10:09 - 白新朋
- 计划完成日期被设置为2024-02-04
- 预期时间被设置为20.00 小时