

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #3047

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

RDS接口增加组织和资源集参数

2024-01-15 17:00 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-17
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-17 10:13 - 杜凯旋

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-17
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 开始日期 从 2024-01-15 变更为 2024-01-17
- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#2 - 2024-01-17 17:21 - 杜凯旋

- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- 指派给 从 杜凯旋 变更为 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100