

蓝图模版中模型组件动态效果展示

2024-01-16 17:33 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-16
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-16 17:42 - 王洪雨
 - 状态 从 待处理 变更为 待验证
 - 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-01-29 16:35 - 黄胜兰
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #3 - 2024-02-04 09:23 - 王洪雨
 - 预期时间 被设置为 4.00 小时