

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3073

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

路由表问题处理

2024-01-17 09:42 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-17 09:42 - 白新朋

- 跟踪从需求变更为后端开发任务
- 状态从待处理变更为已完成
- % 完成从0变更为100

#2 - 2024-02-04 10:14 - 白新朋

- 计划完成日期被设置为2024-01-31
- 预期时间被设置为8.00 小时