

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-19
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.50 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
根据部标的测试用例要求，为公安部三所进行POC测试。采用v3.5版本来确认功能的完备程度，进行环境准备和POC测试工作。			
子任务:			
需求 # 3097: 根据v3.5产品的功能逐项确认是否能够满足部标测试用例要求			已完成

历史记录

- #1 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 测试中
- #2 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 测试中 变更为 待验证
- #3 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 待验证 变更为 待处理
- #4 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #5 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
- #6 - 2024-01-23 17:57 - 邢毅彬
- 状态 从 待验证 变更为 待处理
- #7 - 2024-01-23 17:58 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #8 - 2024-01-31 20:31 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
- #9 - 2024-01-31 20:31 - 邢毅彬
- 状态 从 待验证 变更为 已完成