

傲飞模型测试

2024-01-19 10:57 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-26
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 3132: 傲飞模型文件打包测试			已完成
后端开发任务 # 3245: 测试傲飞更新的接口列表，兼容傲飞新版本api开发			已关闭
后端开发任务 # 3246: 傲飞网关问题处理上传文件夹失败；对象存储集成测试；			已关闭
后端开发任务 # 3268: 新版本傲飞接口列表测试			已关闭

历史记录

- #1 - 2024-01-19 17:39 - 李远君
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2024-01-29 13:33 - 李远君
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2024-01-29 13:34 - 李远君
- 指派给 从 李远君 变更为 黄胜兰
- #4 - 2024-01-29 13:36 - 李远君
- 状态 从 已完成 变更为 测试中
- #5 - 2024-01-29 16:36 - 黄胜兰
- 状态 从 测试中 变更为 已关闭
- #6 - 2024-02-04 09:02 - 李远君
- 预期时间 被设置为 32.00 小时
- #7 - 2024-02-04 09:23 - 李远君
- 预期时间 已删除 (32.00 小时)