

2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - 需求 #3122

客户现场安装部署CMP平台

2024-01-19 16:05 - 段俊岭

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-19
优先级:	高	计划完成日期:	2024-01-26
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-31 09:37 - 段俊岭

- 状态从 待处理 变更为 已完成