

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3132

后端开发任务 #3113 (已关闭): 傲飞模型测试

傲飞模型文件打包测试

2024-01-19 17:40 - 李远君

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-19
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-19 17:41 - 李远君

- 状态从 开发中 变更为 已完成

#2 - 2024-01-29 13:32 - 李远君

- 指派给从 李远君 变更为 黄胜兰