


2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - Bug #3226

vmware中，部分虚拟机无主机。

2024-01-25 09:17 - 杨中华

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-25
优先级:	高	计划完成日期:	2024-01-26
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
vmware中部分虚拟机的主机部分为空。			
			

历史记录

- #1 - 2024-01-25 09:32 - 崔厚建
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2024-01-25 10:25 - 崔厚建
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-02-02 18:08 - 崔厚建
- 计划完成日期 被设置为 2024-01-26