

2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - 需求 #3241

解决商品创建出现的问题

2024-01-25 15:01 - 段俊岭

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-02
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-25 15:23 - 杨中华

- 指派给 从 杨中华 变更为 曹进

#2 - 2024-01-31 18:00 - 曹进

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-01-31 18:00 - 曹进

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#4 - 2024-02-02 18:09 - 曹进

- 计划完成日期 被设置为 2024-02-02

- 预期时间 被设置为 4.00 小时