

## 2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）- 事务 #3242

### 沟通下周五客户现场巡检事宜

2024-01-25 16:08 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:		变更任务:	
<b>描述</b>			
沟通下周五客户现场巡检事宜			

#### 历史记录

#1 - 2024-01-26 09:34 - 陈启明

- 状态从待处理变更为已解决

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为5.00 小时

提供巡检模板，线上交流巡检方法，已完成。

#2 - 2024-02-21 10:20 - 陈启明

- 状态从已解决变更为已关闭