

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端 #3245

后端 # 3113 (已关闭): 傲飞模型测试

测试傲飞更新的接口列表，兼容傲飞新版本api开发

2024-01-25 17:29 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-24
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-25 17:29 - 李远君

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-01-25 17:30 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2024-01-29 13:32 - 李远君

- 指派给 从 李远君 变更为 黄胜兰

#4 - 2024-02-04 09:33 - 李远君

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭