

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3246

后端开发任务 # 3113 (已关闭): 傲飞模型测试

傲飞网关问题处理上传文件夹失败；对象存储集成测试；

2024-01-25 17:44 - 李远君

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-01-25 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-01-25 |
| 指派给:  | 黄胜兰 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:   |     | 回归:     |            |
| 计划耗时: |     | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-01-25 17:45 - 李远君

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2024-01-29 13:32 - 李远君

- 指派给 从 李远君 变更为 黄胜兰

#3 - 2024-02-04 09:32 - 李远君

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭