

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3278

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

Redis问题处理

2024-01-27 17:39 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-27 17:40 - 白新朋

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-01-27 17:40 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-02-04 10:10 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-25

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#4 - 2024-02-04 10:11 - 白新朋

- 计划完成日期 从 2024-01-25 变更为 2024-01-31